
Current Subcontract 

SF1413 Received SF1413 Submitted Submittal No. Date Value Paid 
y y 112 10/ 3/ 2014 1,140,749.52 1,146,080.32 
y y 112 10/ 3/ 2014 1,568,932.26 457,984.40 

y y 242 12/ 19/ 2014 35,000.00 51,380.94 

y y 294 3/ 17/ 2015 830,728.00 832,037.52 
y y 112 10/3/ 2015 850,000.00 512,185.40 
y y 242 1/ 30/ 2015 243,500.68 224,887.18 
y y 253 2/ 19/ 2015 567,977.00 86,672.00 

y y 242 2/ 10/ 2015 100,000.00 111,561.28 

y y 242 1/ 30/ 2015 50,000.00 22,540.00 
y y 242 11/ 7/ 2014 287,116.95 114,995.67 
y y 242 1/ 29/ 2015 20,456.00 7,613.48 
y y 242 2/ 5/ 2015 83,309.95 26,798.53 
y y 242 2/ 6/ 2015 2,350,000.00 864,290.43 
y y 242 2/ 5/ 2015 178,000.00 0.00 
y y 242 10/ 28/ 2014 17,000.00 12,913.05 
y y 242 2/ 12/ 2015 22,250.00 9,695.00 

y y 247 2/ 18/ 2015 35,000.00 16,595.00 

y N pending finalizing subcontract 0.00 
y y 242 I 2/ 3/ 2015 175,000.00 195,750.00 
y N not on site until m id-2016 786,450.00 0.00 
y y 242 1/ 30/ 2015 36,914.50 36,914.50 
y N 2/ 3/ 2015 594,295.40 69,190.04 
y y 242 1/ 26/ 2015 858,000.00 972,326.89 
y y 350 4/ 29/ 2015 15,500.00 6,675.00 
y y 400 7/ 7/ 2015 28,000.00 12,000.00 
y y 507 12/ 9/ 2015 0.00 

459 9/ 30/ 2015 50,000.00 97,228.25 

N/ A Rental Equip. 1,150,000.00 516,769.00 
Rental E 75 19.82 




